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                                     MEN - Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 

                          OBUDOWA WEJ Ć DO WIND, REMONT DRZWI I OKIEN 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                                           ST 00. - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 1. WST P  

1.1. Nazwa zamówienia 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczy wykonania obudowy wej ć do d wigów 
osobowych oraz remontu drzwi i okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z remontem istniejącej stolarki. Projektowane prace mają na celu przywrócenie 
walorów oraz poprawienie standardu technicznego poszczególnych elementów. 
Dokumentacja dotyczy obudowy wej ć do wind, zespołu drzwi głównego wej cia do budynku,  
drzwi na boczną klatkę schodową w poziomie II piętra, drzwi balkonowych sali nr 102 (I p.), 
przeszklonych cianek z drzwiami wahadłowymi wydzielającymi hole przed salami konferencyjnymi oraz 
remontu okien wszystkich kondygnacji budynku. Zakres projektowanych prac jest ograniczony do prac 
remontowo-konserwatorskich. Wyjątkiem są glify wej ć do wind, które wskutek wymiany d wigów 
utraciły pierwotny detal wykończenia. Projekt w miarę możliwo ci, przywraca dawną formę obudowy 
wej ć do wind za pomocą boazerią drewnianą. Zakres projektu nie zmienia istniejącego układu 
funkcjonalnego oraz wewnętrznej komunikacji w budynku, nie zmienia warunków pracy i 
bezpieczeństwa pożarowego. Projekt dotyczy różnych elementów, zlokalizowanych w różnych 
miejscach budynku. Zakres projektowanych działań jest bardzo zróżnicowany, dla umożliwienia 
etapowania realizacji dokumentację ujęto w sze ciu następujących, wydzielonych czę ciach :  

 Czę ć   I  -  Projekt obudowy wej ć do wind, 

 Czę ć  II  -  Program remontu zespołu drzwi głównego wej cia do budynku, 

 Czę ć  III -  Program remontu drzwi na boczna klatkę schodową II p., 

 Czę ć  IV -  Program remontu drzwi balkonowych w sali konferencyjnej nr 102,  

 Czę ć  V  -  Program remontu cianek z drzwiami wahadłowymi na I, II, III piętrze, 

 Czę ć  VI  - Program remontu okien. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy wszystkich czę ci projektu i w czę ci   
szczegółowej została opracowana dla poszczególnych rodzajów robót.  
 

1.3.   Przedmiot i zakres robót obj tych specyfikacj  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, 

realizacji  i odbiorze robót. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz rozliczenia 
robót budowlano-wykonawczych obiektu.   
Specyfikacja techniczna okre la : 

- wymagania wykonawcze i materiałowe, 
- podstawowe dane dotyczące technologii wykonania robót, 
- sposób transportu i składowania materiałów budowlanych, 
- zakres nadzoru i odbioru realizowanych robót.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynno ci niezbędnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie dokumentacją projektową.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, 
procedur towarzyszących jego realizacji ale powołuje i klasyfikuje ródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jako ciowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Wątpliwo ci w zakresie 
uszeregowania wymagań bąd  usunięcia sprzeczno ci, jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami a 
Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny być wyja niane przy udziale Nadzoru 
Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z nie wyja nienia 
wątpliwo ci w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 
Czę ć ogólną (ST 00) uzupełniają szczegółowe specyfikacje : 

- SST 01    -  stolarka drzwiowa, obudowa wej ć do wind 

- SST 02    -  stolarka okienna 

- SST 03    -  konserwacja parapetów marmurowych 
Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędno ć wykonania robót nie wymienionych w powyższych SST to 
należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy ST. 
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1.4.   Prace towarzysz ce i zakres robót tymczasowych 
Poza organizacją i likwidacją zaplecza budowy, projekt nie przewiduje innych prac towarzyszących.  
 

1.5.  Informacje o miejscu prowadzenia prac 
Obiektem będącym podmiotem projektowanych robót jest siedziba Ministra Edukacji Narodowej,  
w budynku MEN – aleja Szucha 25 w Warszawie. Obiekt, w dniu 18.04.1973r został wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-816. Konsekwencją intensywnego użytkowania obiektu, w którym będą wykonywane 
prace remontowego oraz jego funkcji o charakterze wyższej administracji państwowej jest ograniczenie 
dostępno ci budynku do ci le wyznaczonych dni i godzin. Wysoki standard wyposażenia budynku oraz 
walory architektoniczne objęte ochroną konserwatorską zobowiązują Wykonawcę do bardzo dobrej 
organizacji prac oraz zdyscyplinowania pracowników do starannego wykonywania powierzonych prac, w 
tym również prac towarzyszących, jak transport materiałów i ich składowanie.  
 

1.6.  Organizacja realizacji robót 
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony umowy  
o wykonanie robót oraz „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i odbioru 
końcowego. Prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich nie wymaga ustawienia rusztowań. 
Okresowo praca będzie prowadzona z wykorzystaniem pomostów lub drabin.  
Zlecone drzwi będą remontowane w warsztacie Wykonawcy, poza budynkiem MEN.  
Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia na okres montażu już wykonanej stolarki 
niezbędnego pomieszczenia typu magazynowego oraz zaplecza sanitarnego. W miejscu 
przeprowadzanych prac należy zapewnić dostęp do energii elektrycznej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na miejscu budowy przez 
cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego wykonanych robót oraz w 
okresie realizacji napraw z tytułu rękojmi. 

Organizacja ruchu 
Usytuowanie inwestycji i obsługa komunikacyjna inwestycji nie zmienia istniejącego układu  
dróg dojazdowych. Dojazd na teren budowy aleją Szucha. Realizacja robót na terenie zamkniętym 
automatycznie zwalnia Wykonawcę od obowiązku wykonania, uzgodnienia i zatwierdzenia Planu 
Organizacji Ruchu. Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić z administratorem obiektu 
datę wej cie na teren budowy oraz godziny i warunki pracy przy montażu. W trakcie prac w budynku 
Ministerstwa, wykonawca ma obowiązek montażu urządzeń zabezpieczających i ostrzegających przed 
wej ciem na teren robót, oraz zapewnić ich obsługę oraz stały nadzór. 

Zaplecze budowy 
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zg. z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 

2. Zamawiający zapewnieni Wykonawcy:  

• zaplecza socjalno – administracyjnego  

• miejsca magazynowania materiałów; 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy  
przez cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego oraz w okresie realizacji napraw z tytułu rękojmi aż 
po  przekazanie obiektu Zamawiającemu protokółem ostatecznym-pogwarancyjnym. 
 

1.7. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień (CPV) 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45421100-5 Instalowanie okien, drzwi i podobnych elementów 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
 

1.8. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia i nazwy użyte w specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z Polskimi Normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, Rozporządzeniem MSWiA z dn. 04.03. 99  
Wymienione poniżej okre lenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1. Zamawiaj cy – osoba prawna, która zawiera kontrakt z wykonawcą na wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty na warunkach kontraktu. 
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę posiadającą uprawnienia budowlane,  
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - wyznaczoną przez Zamawiającego, 
odpowiedzialna za bezpo rednie monitorowanie realizacji robót, której na podstawie kontraktu 
Zamawiający przekazał prawa oraz pełnomocnictwa, 

4. Inspektor nadzoru konserwatorskiego – osoba wyznaczona przez władny urząd ochrony zabytków, w 
przypadku budynku MEN – Stołeczny Konserwator Zabytków, która pełni nadzór nad pracami 
konserwatorskimi, a w szczególno ci nadzorująca prace z punktu widzenia zgodno ci z programem 
konserwatorskim zawartym w zatwierdzonym projekcie. 

5. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami, 
ponosząca ustawową odpowiedzialno ć za prowadzoną budowę, posiadającą uprawnienia budowlane,  
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

6. Specyfikacja – oznacza dokument włączony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany 
specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

7. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę, zatwierdzony projekt, przedmiar 
robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne 

8. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do wykonania 
roboty podstawowe w kolejno ci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

9. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy . 

10. Dziennik Budowy – dziennik wydane przez wła ciwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczno ci 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

11. Ksi ga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi  
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.. 

12. Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu. 
13. Sprz t – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia 

robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy stanowiących czę ć robót stałych. 
14. Urz dzenia – aparaty, maszyny i pojazdy stanowiące czę ć robót stałych. 
15. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

16. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  
do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jako ci materiałów oraz robót. 

17. Odpowiednia (bliska) zgodno ć – zgodno ć wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a je li przedział tolerancji nie został okre lony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

18. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatno ć do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
odpowiednich aktach prawnych. 

19. Certyfikat zgodno ci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z okre loną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

20. Znak zgodno ci – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z okre loną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

21. O cieżnica – obejma zabudowy otworu w cianie, stanowiąca jej zewnętrzny element. 
22. Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu drzwiowego lub okiennego. 
23. Na wietle – nieruchomy, przepuszczający wiatło element zabudowy otworu w cianie. 
24. O cieża – krawędzie otworu w cianie przeznaczonego do zabudowy. 
25. Glif – płaszczyzna o cieża prostopadła lub sko na do płaszczyzny ciany (otworu).  
26. Parapet – wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE REALIZACJI BUDOWY 
 

2.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w ustalonym w umowie terminie udostępni Wykonawcy wszystkie czę ci  
Placu Budowy i umożliwi ich użytkowanie, i przekaże wymagane uzgodnienia prawne  
i administracyjne oraz przekaże: • Dziennik Budowy, • Księgę Obmiaru Robót, • Specyfikację Techniczną, • dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, • lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów . 
 

2.2. Zakres dokumentacji projektowej  • Przedmiary robót • Kosztorys inwestorski • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót • Projekt budowlany  
 

2.3. Zgodno ć robót z dokumentacj  projektow   
1. Podstawą wykonania robót jest projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.     
2. Projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią czę ć kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem budowlanym i 
wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, lub interpretacji tych dokumentów.  

4. Dane okre lone w Dokumentacji projektowej będą uważane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać zgodno ć z okre lonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektami lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jako ć elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przekazanymi Projektami lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jako ć elementów, to 
inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak z 
możliwo cią odpowiedniego potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu. 

 

2.4.  Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególno ci: 
1.   Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynno ci związane z budową i 

nienaruszalno ć ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: bariery ochronne, 
o wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno ci (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odno nie zabezpieczenia robót podano w 
pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 

2.   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo ciach okre lonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre ć będzie zatwierdzona przez Inspektor 
nadzoru. Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 

-  zawierać informacje o rodzaju i adresie prowadzonych robót budowlanych, numerze pozwolenia 
na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów, numery 
telefonów alarmowych, 
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-  posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
 - napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami 

i cyframi koloru czarnego, o wysoko ci co najmniej 4 cm, 
-  tablica powinna być umieszczona na wysoko ci nie mniejszej niż 2 m. 

 Tablice informacyjne powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Ponadto Wykonawca umie ci na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Ogłoszenie powinno zawierać: 

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
-  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.   Wykonawca podejmuje odpowiednie rodki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do  
 placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego rodkami transportu, jego 

podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej  

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

2.5.  Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony rodowiska naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
1.  Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w rodowisku naturalnym. 
2.   Powinny zostać podjęte odpowiednie rodki zabezpieczające przed: • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami. • przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. • możliwo cią powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre lonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony rodowiska obciążają Wykonawcę. 
 

2.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy oraz 
składować materiały łatwopalne w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć je przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
powstałym w wyniku realizacji robót lub przez jego personel.  
 

2.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały wiadectwo 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie okre lające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na rodowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwo ć zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
wła ciwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało zagrożenie rodowiska to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.8.  Ochrona własno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własno ci  
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewła ciwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własno ci 
publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własno ć w 
stanie nie gorszym niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 

2.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

2.10.  Plan bezpieczeństwa 
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa budowy do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 / i zawierać informacje dotyczące: 

- stosowania i dostępno ci rodków pierwszej pomocy, 
- stosowania i dostępno ci rodków ochrony osobistej, 
- planu działania w przypadku nagłych wypadków, 
- planu działania w związku z organizacją ruchu, 
- działań przeciwpożarowych i przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenia placu budowy, utrzymywania porządku, magazynowania materiałów. 

 

2.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do momentu wydania przez Inspektora 
nadzoru potwierdzenia o zakończeniu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania budowy 
w sposób, który zapewni zadowalający stan obiektu będącego przedmiotem zawartej umowy do czasu 
odbioru końcowego.  
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposób utrzymania budowy,  
to na polecenie Zamawiającego Inspektor nadzoru ma obowiązek rozpocząć w ciągu 24 godzin  
od momentu otrzymaniu polecenia, roboty, które przywrócą odpowiedni stan i bezpieczeństwo budowy. 
Kosztami niezbędnych zabezpieczeń zostanie obciążony Wykonawca. 
 

2.12.  Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne  
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odno ne dokumenty. 
 

2.13. Działania dot. organizacji prac przed rozpocz ciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wła cicielem terenu przekazanego pod 
budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyja niania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich wła cicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
okre lonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontrakt 
 

3.  WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

3.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie wyroby i materiały stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania norm, 
posiadać certyfikaty, wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i dokumenty wiadczące o ich 
możliwo ci zastosowania do wykonania projektowanych robót, a przede wszystkim zgodno ci 
materiałów z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN) i winny spełniać podane w Projekcie 
warunki konserwatorskie. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów wskazanych w 
Dokumentacji projektowej. Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w 
warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i jako ciowych. 
 

3.2. ródło szukania materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacji 
dotyczących miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiału i odpowiednie wiadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich wbudowaniem.  
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Akceptacja dostawcy danego materiału nie powoduje automatycznego zatwierdzenia innych materiałów   
z danego ródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób ciągły spełniają wymagane 
parametry techniczne. 
 

3.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ć za spełnienie wymagań ilo ciowych i jako ciowych materiałów  
z jakiegokolwiek ródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i odmową zapłaty  
za wykonany element pracy. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bąd  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je li 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania wiadectw jako ci podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci. W przypadku kwestionowania  
rzetelno ci badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez  
niego wiadectw jako ci (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej 
jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi 
zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany 
materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
 

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je li dokumentacja lub ST przewidują możliwo ć wariantowego zastosowania rodzaju materiałów  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, je li będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  
nie może być pó niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Propozycje materiałowe, próbki 
materiałów, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Projektanta i 
Zamawiającego. Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jako ci wymogom dopuszczonych  
do obrotu i stosowania w budownictwie okre lonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

 

4. WYMAGANIA DOT. SPRZ TU I TRANSPORTU 
 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom okre lonym w 
obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu    
elementów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ć wykonywanych robót. Sprzęt używany  
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilo ci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwo ć 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Zmiana wcze niej 
wybranego sprzętu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora nadzoru. Zależnie od potrzeb, Wykonawca 
zapewni następujący podstawowy sprzęt dla wykonania robót : 

- samochód typu furgon do wywozu odpadów budowlanych   
- samochód dostawczy umożliwiający bezpieczny transport elementów zabytkowych, 
- narzędzia pneumatyczne lub elektryczne 
- narzędzia konserwatorskie specjalistyczne 

Narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winny spełnić wymagania Polskich Norm,  
przepisów i wymagań BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać bezpieczeństwo obsługujących 
je pracowników i osób postronnych. Ilo ć zastosowanych maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę 
bezkolizyjną, gwarantującą sprawno ć wykonywanych prac i terminową realizację zadań. Rodzaj i ilo ć 
rodków transportu musi zapewnić możliwo ć prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu 
drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy. rodki transportu muszą zapewniać dostarczenie 
materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jako ci, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych 
opakowań lub zniszczenie materiałów. Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta 
materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji 
zadania.  
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Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich 
zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. Sprzęt i maszyny należy 
utrzymywać w dobrym stanie technicznym i gotowo ci do wykonywania pracy, należy przestrzegać 
terminów wykonania przeglądów i kontroli technicznej potwierdzającej ich stan techniczny. Sprzęt, 
maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę nie spełniające wymagań technicznych mogą być 
na wniosek Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających stan techniczny urządzeń i sprzętu i dopuszczenie do użytkowania. 
 

5. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

 Z uwagi na warto ć architektoniczną obiektu stanowiącego przedmiot zlecenia oraz z uwagi  
na specjalistyczny charakter robót remontowych Wykonawca winien posiadać odpowiednie 
przygotowanie i do wiadczenie zawodowe, potwierdzone odpowiednimi referencjami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jako ć zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ć z Dokumentacją oraz wymaganiami ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, 
ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
do wiadczenia z przeszło ci, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie pó niej niż w czasie przez niego wyznaczonym,  
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod gro bą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. Możliwo ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejno ć robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w okre lonym terminie. Wykonawca przedstawi    
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram winien wyra nie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie zadań kontraktowych i uwzględniać 
zalecenia i wytyczne Zamawiającego zapewniającego możliwo ć użytkowania obiektu w trakcie   
trwania budowy. 

Ogólne zasady prowadzenia prac konserwatorskich 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych (Dz. Ustaw nr 165, poz. 987) prace konserwatorskie mogą wykonywać 
prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na 
kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalno ci w zakresie 
konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę 
zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków. 

2.   Prace konserwatorskie poprzedzić opisem stanu elementów i inwentaryzacją rysunkową, 

fotograficzną, a w miarę potrzeby badaniami konserwatorskimi. 

3.   Przed rozpoczęciem wła ciwych prac konserwatorskich należy uzyskać zgodę na warunki realizacji 

prac oraz wykonać techniczne przygotowanie obiektu na wła ciwe prowadzenie prac, w sposób nie 
niszczący innych elementów wystroju i nie zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwie postronnych osób 
(m. innymi preparatami chemicznymi, pyłami itp). O rozpoczęciu prac należy powiadomić Nadzór 
Konserwatorski. 

4.   Prowadzone prace systematycznie dokumentować w Dzienniku Prac Konserwatorskich, Prace 

należy prowadzić ci le w zakresie uzyskanego pozwolenia. Odstępstwa zgłosić do Nadzoru 
Konserwatorskiego celem uzyskania zgody. 

5.   Z wykonanych prac sporządzić dokumentację powykonawczą i powiadomić Nadzór Konserwatorski. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1.  Zasady ogólne 
1.   Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Konserwatorskiego, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28  Ustawy Prawo Budowlane i art. 36 ,38 Ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 
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2.   Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranno ć w wykonywaniu pracy, jej 
wła ciwą organizację, bezpieczeństwo i jako ć. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na 
budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest 
karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie 
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. 

3.    Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

4.    Za jako ć stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodno ć z Dokumentacją i 
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, wiadectwa, dokumenty 
laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze 
dostępne do wglądu dla nadzoru. Inspektor nadzoru może dopu cić do zastosowania  materiały, 
które posiadają: 

 a)   certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodno ć z kryteriami 
technicznymi okre lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wła ciwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodno ci lub certyfikat zgodno ci: • z Polską Normą, • w przypadku wyrobów, dla których brak polskiej normy, z aprobatą techniczną. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, okre lające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2.  Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jako ć robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jako ci materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo cią 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwo ci okre la ST i normy. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
wiadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm okre lających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopu ci je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ć tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z badaniami materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwo ć 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
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wykonywanych przez Inspektor nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektor nadzoru. 
 

6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne  
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem  
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie  
pomiaru lub badania. Bezpo rednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  
na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. Wyniki badań będą przekazywane na  
formularzach zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodno ć materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez  
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z ST i Dokumentacją. Całkowite koszty niezbędnych, 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 

6.5.  Certyfikaty i deklaracje zgodno ci 
Inspektor nadzoru może dopu cić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
1.    Certyfikat na znak bezpieczeństwa - zapewnienie zgodno ci z kryteriami technicznymi  
      okre lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wła ciwych przepisów  
       i informacji o ich istnieniu zgodnie z  rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. Dz.U.98/99. 
2.  Deklaracje zgodno ci lub certyfikat zgodno ci: • z Polską Normą, • aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją okre loną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  • znajdują się w wykazie wyrobów w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 / 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, okre lające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby  
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 
 

7.  DOKUMENTY BUDOWY 
 

7.1.  Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialno ć za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć aktualnego 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, • Kierownik Budowy, • Projektant, • Osoby wykonujące czynno ci geodezyjne na terenie budowy, • Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególno ci: • Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, • Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, • Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, • Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, • Przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,  • Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, • Daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, • Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czę ciowych  
 i końcowych odbiorów robót, • Wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, • Zgodno ć warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, • Dane dotyczące czynno ci geodezyjnych,  • Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, • Dane dotyczące jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, • Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, • Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o ich przyjęciu lub zajęciu innego stanowiska. 
Niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji, Dziennik Budowy musi 
zawierać zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów robót do odbioru przez Inspektora 
nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 
Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jako ci, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i 
uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru. 
 

7.2.  Ksi ga obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie 
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych wiadectw lub opinii nie mogą być 
realizowane płatno ci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na 
okresowe płatno ci czę ciowe. W przypadku ustalonego w kontrakcie ryczałtowego wynagrodzenia za 
cało ć zadania, księga obmiaru nie musi być prowadzona.  
 

7.3.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia o jako ci 
materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
 

7.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz powyżej wymienionych, do dokumentów budowy zalicza się:  

a) operaty geodezyjne, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) pozwolenie na budowę. 

 

7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy są przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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8.  OBMIAR ROBÓT 

8.1. Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego - lepy kosztorys 

1. Oferenci wykonują oferty po zapoznaniu się z cało cią dokumentacji przetargowej, mając pełną 
wiadomo ć odpowiedzialno ci za oferowane warunki wykonania. 

2. Informacje ilo ciowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie 
technicznym nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień ilo ciowych, 
które posłużą do wyceny ofertowej. 

3. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza dostawą” 
lub „poza instalacją”. 

4. Ceny i warto ć wstawiane do przedmiaru robót powinny być warto ciami globalnymi dla robót 
opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót 
razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą 
okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione 
w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

5. Nakłady robocizny, oprócz czynno ci podstawowych, muszą uwzględniać również następujące 
roboty i czynno ci: 

• zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 

• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania; 

• kontrolę stanu i jako ci materiałów; 

• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 

• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac elewacyjnych; 

• wykonanie zabezpieczeń wąskoprzestrzennych wykopów  

• wykonywanie czynno ci pomocniczych; 

• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 

• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 

• utrzymanie porządku w miejscu pracy; 

• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 

• przej cie na następne stanowisko pracy; 

• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 

• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

6. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca okre li na podstawie własnego do wiadczenia lub 
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając 
instrukcje montażowe i wymagania okre lone w dokumentacji projektowej. Obejmują one: 

• ilo ci materiałów zużytych w trakcie wykonywania analogicznych elementów lub robót; 

• ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 

• materiały pomocnicze. 

7. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn 
oraz rodków transportu, wła ciwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu oraz zakres ubezpieczenia za 
przestoje - muszą uwzględniać: 

• czas efektywnej pracy; 

• postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzętu;  

• przerwy wywołane np.  warunkami atmosferycznymi, ochrona rodowiska np. obowiązkową ciszą 
w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn.  

8. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo 
rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Także przy ogólnym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

9. Nie uwzględnia się obciążania Inwestora [NI]  żadnymi stratami  materiałów albo ich ilo ci w czasie 
ich transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawcę następuje z polisy ubezpieczonego 
Wykonawcy. Brak całkowity polisy  lub czę ci jej zakresu jest ryzykiem finansowym 
ubezpieczającego się Wykonawcy.  

10. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak okre lone i dopuszczone w 
Międzynarodowym Systemie (SI). 
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8.2.  Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie okre lał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Projektem i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okre lonych w wycenionym przedmiarze robót. 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni 
robocze przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakakolwiek rozbieżno ć, błąd lub przeoczenie w ilo ciach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8.3.  Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów 

1. Zasady okre lania ilo ci podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub  
w KNR-ach i innych katalogach. 

2. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach okre lonych w pozycjach przedmiaru robót. 
3. O ile nie zostało to wyra nie i dokładnie okre lone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny 

być tylko roboty  i elementy stałe. Roboty winny być mierzone netto w odniesieniu do wymiarów 
pokazanych na rysunkach, bąd  poleconych na pi mie przez Zamawiającego z załączonym szkicem, 
o ile nie zostało to we wzajemnym uzgodnieniu z  NI i NA wyra nie opisane, bąd  zalecone inaczej. 

4. Długo ci i odległo ci pomiędzy okre lonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 
linii osiowej, szeroko ci – po prostej prostopadłej do elementu. 

5. Jeżeli specyfikacje techniczne wła ciwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objęto ci będą 
wyliczane w m3  - jako długo ć pomnożona przez redni przekrój. 

6. Ilo ci, które mają być jako masa - obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

8.4.  Urz dzenia i sprz t pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone i zalegalizowane  przez 
Wykonawcę , a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne dokumenty legalizujące na terenie RP  

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 
przez cały okres realizacji robót. 

8.5.  Czas przeprowadzania obmiarów 

1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwo cią wynikającą z harmonogramu 
robót i płatno ci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego, w 
szczególno ci: 

• obmiary będą przeprowadzane przed czę ciowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 

• obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 

• obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem i zarazem przed 
sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej na zgodno ć ze stanem 
faktycznym oraz z dokumentacja projektową 

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objęto ci będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

8.6.  Jednostki obmiaru  

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m    – z dokładno cią do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m2  – z dokładno cią do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m3   – z dokładno cią do 0,01 jednostki wykonanych robót 
szt. – z dokładno cią do 1 jednostki wykonanych robót 
kpl.  – z dokładno cią do 1 jednostki wykonanych robót 
t      – z dokładno cią do 0,001 jednostki wykonanych robót 
kg   – z dokładno cią do 0,01 jednostki wykonanych robót 
sztuka   – z dokładno cią do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robót 
otwór – z dokładno cią do 1 jednostki wykonanych robót 
odcinek  – z dokładno cią do 1 jednostki wykonanych robót 
element   – z dokładno cią do 1 jednostki wykonanych robót 
pomiar   – z dokładno cią do 1 jednostki wykonanych robót 
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8.7.   Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odno nym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

9.   ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zgodnie z przygotowana  
dokumentacją  rysunkowa i opisową - przedodbiorowa powykonawczą -  w zakresie ich ilo ci,  
jako ci i warto ci - odpowiedniego do wymagań użytkowych. Przed odbiorem instalacji, Zamawiający z 
udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania robót i prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć 
uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór czę ci robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie wiadectwa Wykonania) 
d)   odbiór pogwarancyjny. 

 

9.1.   Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
      wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikające. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie pozwalającym 

na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
3.   Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
4.   Gotowo ć danej czę ci robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru oraz Nadzór Konserwatorski wyznaczony przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odbiór jest przeprowadzany niezwłocznie, w terminie 
ustalonym w umowie. 

5.   Jako ć i ilo ć robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 6.  Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
      Inspektora nadzoru w obecno ci Wykonawcy. 
 

9.2.  Odbiór cz ciowy 
1. Odbiory czę ciowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
 harmonogramie realizacji robót i obejmują: • każdej znaczącej czę ci robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 

użytkowana przez Zamawiającego, • każdej czę ci robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem. 

2.   Przy odbiorze czę ciowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: • Dziennik Budowy • Dokumenty dotyczące jako ci wbudowanych materiałów • Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami • Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile jego konieczno ć okre la kontrakt  
3.   Odbiór czę ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 

wła ciwych materiałów, prawidłowo ci wykonania i montażu oraz zgodno ci z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbiór odcinka robót polega na ocenie 
ilo ci i jako ci wykonanego odcinka robót i dotyczy każdego odcinka, w odniesieniu do którego w 
Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 

 

9.3.  Odbiór końcowy 
1. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla cało ci zadania będącego przedmiotem umowy. 
2. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 

wła ciwych materiałów, prawidłowo ci wykonania i montażu oraz zgodno ci z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

3. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno ci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz  ew. rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika i  
kompetentnych organów.  
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4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy o gotowo ci do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawczej 
przedodbiorowej oraz do złożenia pisemnego zawiadomienia Stron z pro ba o dokonanie odbioru  

w podanym, uzgodnionym z Komisją  terminie.  
5.   Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: • Specyfikacje Techniczne i ustalenia technologiczne, • Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, • Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, • Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, • Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST, • Aprobaty techniczne i deklaracje zgodno ci wbudowanych materiałów, • Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przyjęte na etapie umowy lub pó niej, w 
podpisanych przez Strony aneksach. • Dokumentację powykonawczą - wykonaną czytelną, trwałą techniką graficzną, uzgodnioną z NA 
i NI  oraz podpisaną przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania i kopiami 
dokumentów uzupełniających. 
   

 Techniczn  dokumentacj  powykonawcz  - przedodbiorow  i poodbiorow   stanowi : 
• zaktualizowany , zgodny ze stanem rzeczywistym - po wykonaniu robót – zbiór rysunków i 

tekstów adaptowanych z dokumentacji projektowej technicznej, uzupełnionej niezbędnymi 
nowymi i dodatkowymi rysunkami i opisami robót   

• specyfikacje techniczne adaptowane z dokumentacji projektowej technicznej, uzupełnione 
niezbędnymi nowymi i dodatkowymi opisami robót   

• dokumentacja przedodbiorowa – protokoły, deklaracje zgodno ci Wykonawcy co do wyrobów i 
materiałów wbudowanych  

• komplet wiadectw jako ci oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów 
dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i 
lokalnych służb naprawczych; 

• instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 
odbiegają parametrami techn. i sposobem użytkowania od urządzeń ogólnie stosowanych; 

• potwierdzenie zwrotu zdemontowanych elementów i rozliczenia materiałów usuniętych do 
recyklingu  

• o wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami; 

• protokół przeszkolenia personelu obsługi;  

• wykaz dodatkowych urządzeń, względnie zamiennych przekazywanych Użytkownikowi 

 protokoły odbioru robót  przej ciowych i robót zanikających. 

6.   Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia członkom  Komisji odbioru zapoznania się z w/w 
dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac Komisji odbioru w 
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i zalegalizowanych urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań  

      i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

8. Komisja odbierająca roboty dokona oceny jako ciowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania z 
dokumentacją powykonawczą i  projektową oraz specyfikacjami technicznymi. 

9. W toku odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania dokumentacji 
powykonawczej, robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

10. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy : 

• sprawdzić zgodno ć wykonanych robót z Ofertą, Umową, Zleceniem, dokumentacją projektowo – 
kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami; 

• sprawdzić kompletno ć oraz jako ć wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 

• sprawdzić, czy Wykonawca przekazał Inwestorowi wszystkie czę ci i urządzenia zamienne,   do 
których dostarczenia był zobowiązany podpisanym kontraktem. 
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11. Z odbioru końcowego powinien być spisany Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Osoby biorące udział w czynno ciach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy i sposoby ich usunięcia. 

12. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

13. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jako ć wykonanych robót w poszczególnych elementach 
nieznacznie odbiega od jako ci wymaganej, bez większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
Komisja może dokonać odbioru wnosząc o pomniejszenie umownej warto ci zlecenia na zasadach 
ustalonych w umowie, oceniając pomniejszoną warto ć wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w kontrakcie. 

14. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do 
eksploatacji, protokół powinien zawierać odno ne o wiadczenie Zamawiającego lub, w  

      przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy 
wiadectwo Przejęcia Robót. Do usunięcia ewentualnej drobnej zaległej pracy  

      lub wady, Wykonawca może zostać zobowiązany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie  
      obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia 

ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi, to jest  
      w okresie gwarancyjnym. 
 

9.4. Odbiór pogwarancyjny – ostateczny   
1. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważno ci gwarancji,  
       polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

3.   Odbiór ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem   zasad 
odbioru końcowego. 

4.   Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez Inspektora 
nadzoru i Wykonawcę. 

 

10.  PODSTAWA PŁATNO CI 
 

10.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatno ci jest obmierzona ilo ć robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z kontraktem. 
Do obmierzonych ilo ci zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatno ci jest warto ć (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót uwzględnia wszystkie czynno ci, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST 
 i w Dokumentacji Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 

- robociznę bezpo rednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- warto ć zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych    
  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- warto ć pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty po rednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,       

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie 
ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwo ć dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 
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10.2.  Koszty zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy :  

 - dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
ochronne, o wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

 - uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
    pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
 - opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie  

Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umie cić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, o wietlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych i prace porządkowe. 

        

11.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Projekt wykonany przez Pracownię Rewaloryzacji Architektury „Nowy Zamek”  z 2013r.  • Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie  wykonane przez PRA „Nowy Zamek”, • Decyzja pozwolenia na budowę • Oferta Wykonawcy, • Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą • Dziennik Budowy, • Protokóły przekazania terenu budowy – robót, • Protokoły odbioru robót i protokoły narad i ustaleń, • Korespondencja z Wykonawcą 

12. PRZEPISY ZWI ZANE  

Zakres prac ma charakter robót remontowych. Podstawowym zadaniem wykonawcy jest naprawa 
istniejących elementów stolarki, a w przypadku stolarki zabytkowej, zachowanie oryginalnych walorów 
danego elementu. W miarę możno ci należy doprowadzić do zgodno ci elementu z Polskimi normami 
(PN), przepisami branżowymi, instrukcjami itp.j które należy traktować jako integralną czę ć 
dokumentacji, łącznie z rysunkami i Specyfikacjami. Wykonawca winien być w pełni zaznajomiony z ich 
zawarto cią i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
pó niej niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują 
odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących norm przy wykonywaniu robót okre lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 

AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY DOTYCZ CE PRZEDSI WZI CIA   

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pó niejszymi zmianami  
/  jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pó n. zm./ 

2.   Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92 poz. 881/ 
3. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz.177/ 
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej /DzU.2002r.Nr147poz.1229/. 
5. Ustawa z dn. 21.12.2004 r. – o dozorze technicznym / DzU.Nr 122, poz.1321 z pó n zm./ 
6. Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony rodowiska /DzU.Nr 62, poz.627/ 
7. Ustawa z dn. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
      (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pó niejszymi zmianami) 
8.  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

      oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 
(Dz.U.04.150.1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.)  
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9.    Dz. U. z 2002 Nr 209, poz.1779 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot.  
       systemów oceny zgodn. wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania znakowaniem CE 
10.  Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. 

okre lenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich  
aprobat techn., zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

11. Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 
wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

13. Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

14. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

15. Dz. U. 2004, nr 198, poz.2041 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
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                                   MEN - Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 

                          OBUDOWA WEJ Ć DO WIND, REMONT DRZWI I OKIEN 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                 SST 01. -  STOLARKA DRZWIOWA, OBUDOWA WEJ Ć DO WIND 
 
1.  WST P 

 

1.1.   Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
remoncie drzwi i wykonaniu boazerii stanowiącej obudowę wej ć do wind. 
 

1.2.   Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru 
drzwi i boazerii w budynku MEN, Al. Szucha 25 w Warszawie. 
 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na  
remoncie istniejącej stolarki drzwiowej i wykonania nowych obudów wej ć do wind osobowych  
w formie boazerii drewnianych. 
 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia są zgodne z obowiązującymi PN i definicjami podanymi w ST 00.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jako ć wykonania robót oraz za ich zgodno ć z Dokumentacją Projektową i SST. 
Prace mają charakter prac remontowych i musza być dostosowane do istniejących warunków w miejscu 
prowadzonych robót. Objęcie obiektu ochroną konserwatorską powoduje, że Wykonawcy robót winni 
spełniać wymagania okre lone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  
27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. Ustaw nr 165, poz. 987). 
 

2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów według ST 00. „Wymagania ogólne”, poz. 3.1.÷3.4.  
Stosować klej wodoodporny, spełniający wymagania wytrzymało ciowe okre lone dla klasy trwało ci  
D4 wg PN-EN 204. Stolarkę impregnować i malować zgodnie z zapisami w projekcie. 
 

3. SPRZ T I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. - „Wymagania ogólne". 
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych,  
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

rodki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w 
rodkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilno ć i zwarto ć ładunku oraz 

zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone 
przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej poprzez : • cisłe ich ustawienie w rzędach • wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi • usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających • usztywnienie bloków za pomocą progów 
Konstrukcje lusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 
element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległo ci min. 30 cm od gruntu. 
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4. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Naprawa konserwatorska drzwi zewnętrznych od podwórza. Naprawa konserwatorska futryny drzwi 
zewnętrznych frontowych, balkonowych i drzwi na klatkę schodową – wg projektu. 
Kolorystyka drzwi i sposób wykończenia winny być  potwierdzone przez nadzorze autorskim i  
w uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim. 
Przed położeniem powłok malarskich i pracami wykończeniowymi sprawdzić stan stolarki : 

-  zgodno ci wymiarów 
-  zgodno ci elementów odtworzonych z elementami do odtworzenia 
-  jako ci materiałów, z których została wykonana stolarka 
-  działanie i funkcjonowanie elementów ruchomych(skrzydeł, okuć) 
-  prawidłowo ć zmontowania, zamocowania i uszczelnienia. 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez       
widocznych poprawek, ladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Kolor wg projektu . 
 

5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Zakres kontroli obejmuje między innymi: 
       -    odbiór materiałów na budowie 
       -    zabezpieczenia ppoż. stolarki 
       -    sprawdzenie  sposobu osadzenia futryn i uszczelnienia. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: - m²; - sztuka. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

8.  PODSTAWA PŁATNO CI 
Płaci się za ustaloną ilo ć wykonanej kompletnej stolarki. Cena obejmuje : 

-    dostarczenie gotowej stolarki, 
-    osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, z uszczelnieniem i wykończeniem, 
-    dopasowanie i wyregulowanie, 
-    ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

 

9.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 

PN-B-10085:2001        Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050    Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97    Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25    Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32    Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002        Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002        Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46    Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998        Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
                                     kompolimeryzowane styrenowane. 
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                                   MEN - Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 

                          OBUDOWA WEJ Ć DO WIND, REMONT DRZWI I OKIEN 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                                          SST 02. -  STOLARKA OKIENNA 
 
1.  WST P 

 

1.1.   Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
remoncie okien budynku. 
 

1.2.   Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie remontu okien w 
budynku MEN, Al. Szucha 25 w Warszawie. 
 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na  
remoncie istniejącej stolarki okien. 
 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Poza definicjami o charakterze ogólnym, podanymi w ST-00. „Wiadomo ci Ogólne”, z zakresem 
objętym n/n specyfikacja są związane następujące terminy : 
O cieżnica – obejma zabudowy otworu w cianie, stanowiąca jej zewnętrzny element. 
Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu. 
Na wietle – nieruchomy, przepuszczający wiatło element zabudowy otworu w cianie. 
O cieża – krawędzie, przeznaczonego do zabudowy otworu w cianie. 
Glif – płaszczyzna o cieża prostopadła do płaszczyzny ciany   
Parapet – wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego. 
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi         
w ST 00. „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jako ć wykonania robót oraz za ich zgodno ć z Dokumentacją Projektową i SST. 
Prace mają charakter prac remontowych i musza być dostosowane do istniejących warunków w miejscu 
prowadzonych robót. Objęcie obiektu ochroną konserwatorską powoduje, że Wykonawcy robót winni 
spełniać wymagania okre lone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  
27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. Ustaw nr 165, poz. 987). 
 

2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów według ST 00. „Wymagania ogólne”, poz. 3.1.÷3.4.  
Stosować klej wodoodporny, spełniający wymagania wytrzymało ciowe okre lone dla klasy trwało ci  
D4 wg PN-EN 204. Stolarkę impregnować i malować zgodnie z zapisami w projekcie. 
 

3. SPRZ T I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. - „Wymagania ogólne". 
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych,  
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

rodki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
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Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione  
w rodkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilno ć i zwarto ć ładunku oraz 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone 
przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej poprzez : • cisłe ich ustawienie w rzędach • wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi • usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających • usztywnienie bloków za pomocą progów 
Konstrukcje lusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 
element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległo ci min. 30 cm od gruntu. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Okna oryginalne, okre lone w projekcie jako typ A są przeznaczone do pełnego remontu typu 
konserwatorskiego, z maksymalnym zachowaniem elementów oryginalnych.  
Pozostałe okna zostały wykonane po 1990 roku i zależnie od stanu zachowania są przeznaczone do 
remontu lub bieżącej konserwacji.  
Zakres prac remontowych obejmuje oczyszczenie stolarki z łuszczącej się farby i zabrudzeń, wzmocnienie 
złączy, impregnację i malowanie. Okucia do uzupełnienia i wyregulowania.   

Okna znajdujące się w dobrym stanie technicznym powinny zostać poddane bieżącemu przeglądowi 
w ramach którego należy od wieżyć stan okien i uregulować okucia. 
W trakcie wykonania prac należy starać się zachować warunki techniczne podane w normie polskiej 
normie PN-88/B-10085. W przypadku kolizji formy historycznej z wymogami normy, powstały problem 
należy zgłosić do nadzoru.  
Do klejenia złączy należy stosować klej, wodoodporny przeznaczony do łączenia drewna, spełniający 
wymagania wytrzymało ciowe okre lone dla klasy trwało ci D4 wg PN-EN 204. Charakterystyczna 
no no ć złączy w narożach ram skrzydeł okiennych nie powinna być mniejsza niż 700 N.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów okien : 
 -  wymiary zewnętrzne o cieżnicy ± 2,0 mm 

-  różnica długo ci przeciwległych elementów – 1,5 mm 
-  luz wrębowy ±1,0 mm 
-  głęboko ć luzu na uszczelkę - + 1,0 – 0,5 mm 
-  różnica długo ci przekątnych skrzydeł we wrębie – 3,0 mm 
-  przekroje elementów: grubo ć ± 0,5 mm, szeroko ć ±1,0 mm. 

Pozostałe odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-B-10085:1988. 
Od podanych wyżej wymagań dopuszczalne są odstępstwa w oknach oryginalnych, je li ich 
wprowadzenia powodowałoby zniszczenie formy historycznej.   
Typ klamek i zawiasów dostosować do zachowanych wzorów. Elementy widoczne (klamki, zakrętki, 
narożniki) mosiądz satynowany. Zawiasy stalowe, dwuczłonowe z regulacją,  
Sposób konserwacji zachowanej stolarki oryginalnej podano w projekcie okien. 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez       
widocznych poprawek, ladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Kolor wg projektu . 
 

5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Zakres kontroli obejmuje między innymi: 
       -    odbiór materiałów na budowie 
       -    zabezpieczenia ppoż. stolarki 
       -    sprawdzenie  sposobu osadzenia futryn i uszczelnienia. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: - m²; - sztuka. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 
 

Płaci się za ustaloną ilo ć wykonanej kompletnej stolarki. Cena obejmuje : 
-    dostarczenie gotowej stolarki, 
-    osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, z uszczelnieniem i wykończeniem, 
-    dopasowanie i wyregulowanie, 
-    ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

 

9.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 

PN-B-10085:2001        Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050    Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97    Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25    Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32    Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002        Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002        Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46    Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998        Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
                                     kompolimeryzowane styrenowane. 
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                                   MEN - Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 

                          OBUDOWA WEJ Ć DO WIND, REMONT DRZWI I OKIEN 
                  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                       SST 03. -  KONSERWACJA PARAPETÓW MARMUROWYCH 
 
1.  WST P 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
remoncie marmurowych parapetów okien. 
 

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru 
remontu lub ewentualnie wykonaniu nowych, marmurowych parapetów okiennych w budynku MEN,  
Al. Szucha 25 w Warszawie. 
 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na  
remoncie okiennych parapetów marmurowych. 
 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00. 
„Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jako ć wykonania robót oraz za ich zgodno ć z Dokumentacją Projektową i SST. 
Prace mają charakter prac remontowych i musza być dostosowane do istniejących warunków w miejscu 
prowadzonych robót. Objęcie obiektu ochroną konserwatorską powoduje, że Wykonawcy robót winni 
spełniać wymagania okre lone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  
27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. Ustaw nr 165, poz. 987). 
 

2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów według ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Należy stosować materiały konserwatorskie przeznaczone do robót elementów marmurowych. Zaleca 
się zastosowanie marmuru z kamieniołomu Sławniowice. 
 

3. SPRZ T I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”..  
 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich zabezpieczyć sąsiedni teren za pomocą miękkiej płyty i     
folii pęcherzykowej, przykrytej twardymi płytami. 
Sprawdzić stan płyty za pomocą delikatnego ostukiwania drewnianym młotkiem kamieniarskim.            
W przypadku stwierdzenia odspojenia fragmentu lub spękań wprowadzić za pomocą pakeru lub 
szpachelki zaprawę z żywic poliestrowych, natychmiast usuwając nadmiar zaprawy.  
Małe ubytki, szpary, szczeliny i ewentualne otwory wypełnić masami szpachlowymi. 
Wykonać niezbędne uzupełnienia stosując kamień z parapetów wymienianych, rozkleić elementy le 
połączone i ponownie skleić za pomocą żywic poliestrowych do uzyskania gładkiej powierzchni, 
Zeszlifować, wykonać frez górnej krawędzi parapetów, cinając brzeg około 4mm. 
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Umyć parapet wodą, delikatnie oczy cić powierzchnię marmuru z warstw past i impregnatów 
nieznanego rodzaju metodą mechaniczną. Unikać metod chemicznych, które mogłyby skutkować 
penetracją preparatów w głąb struktury kamienia i trwałe jego zaplamienie.  

Uwaga, ze względu na gipsowy wystrój sztukatorski sal nie należy stosować do czyszczenia kamienia 
pary wodnej. 

Po oczyszczeniu, montażu, wzmocnieniu i uzupełnieniu elementów marmurowych szlifować 
powierzchnię szlifierkami o nakładkach z papierów ciernych o coraz drobniejszych frakcjach, 
począwszy od frakcji 60-100, aż do frakcji 1000.  
Całą powierzchnię impregnować i wypolerować mechanicznie. 
Płyta parapetu winna mieć spadek umożliwiający odpływ wody od stolarki okiennej. 
 

5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: - m²; - sztuka. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO CI 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za wykonaną ilo ć parapetów.  
 

9.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 

Z uwagi na nietypowy charakter robót nie okre la się przepisów i norm dotyczących prac 
konserwatorskich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


